

	タスク	担当者	締め切り	進行状況	備考
web	サイトの項目をe-classにアップ	A	12月3日(日)迄	済(12月3日)	
	項目の確認・訂正	全員	12月4日(月)迄	済(12月8日)	
	タスク表の作成・仕事振り	A	12月8日(金)迄	済(12月10日)	
WS企画	「殺生石」「鐘馗」のあらすじ提出	E	12月6日(水)迄	済(12月6日)	「殺生石」→金剛流能楽師a・「鐘馗」→観世流能楽師a、e-classにもアップすること
	事前学習プリントの作成	A	12月12日(火)4限迄	文章完成監修待ち、イラスト未記入	内容:あらすじ、基礎知識、能楽師さんの1日
	能楽師さん用プログラムの検討	可能な限り	12月5日(火)4限~	A、B、E、G、H参加	メディア工房にて
	能楽師さん用プログラムの作成	G	12月15日(金)迄		
	ビデオ撮影者用プログラムの作成				
	開会式・閉会式の司会原稿作成	D			
	絵日記雛形の用意	A	12月8日(金)4限迄	済(12月4日)	確認のためe-classにアップ
	あらすじの訂正、仕舞の場面説明作り	E	12月9日(土)迄	済(12月9日)	
事前学習プリントの文面を能楽師さんに送信	A	12月9日(土)迄	金剛流能楽師a(12月9日)、観世流能楽師a(12月10日)		
プリント・ポスター等を小学校に持参	A	12月13日(水)			
リーダー・サブ関係					
渉外関係	小学校への時間交渉、広報連絡(メール送信)	D	12月4日(月)迄	メール送信、返事待ち	当日5分延長させていただけるか・マスコミに呼びかけてもよいか
	金剛流能楽師a・観世流能楽師aへのビデオ督促	E	12月1日(金)迄	メール送信(12月2日)、返事待ち	殺生石→C、鐘馗→Aが保管
	小学校へ13日訪問の時間問い合わせ	D	12月11日(月)	メール送信(12月9日)、返事待ち	
広報関係	小学校内広報ポスターの作成	G	12月12日(火)4限迄	図は完成、文字入れがまだ	
会計関係					
全体					
その他	外部協力者(撮影最低4名)の手配	B	12月8日(金)迄	打診メール送信(12月3日)	
	扇の発注(70本)	C		済(12月10日)	届くまで約2週間