

プロジェクト科目 **議事録**

2006年 5月 30日提出

| | | | |
|------------------------|--|-------|--------|
| プロジェクト科目 テーマ名 | | | |
| 小学生のための能楽入門プログラムの開発と研究 | | | |
| 記録者氏名 | A | 学生 ID | - |
| 日時 | 2006年 | 5月 | 26日(金) |
| | 15:00 | ~ | 16:30 |
| 場所 | 寧静館501 | | |
| 議題 | <ul style="list-style-type: none"> ・企画の落としこみ(年間スケジュールをふまえつつ、7月WSを中心に) ・5/27~6/2のスケジュール確認 | | |
| 参加者 | A、B、C、D、E、G、H、I、T、TA | | |
| 記録 | <p>●7月のWSについて</p> <p>小学校側との交渉に向けて、春のWSについて議論がなされた。まずはTから、前回の会議で、このプロジェクトの目標が設定されたにもかかわらず、この一週間目立った動きがなかったこと、どのような「人・物・金」を使うのかということをもふまえた企画の落としこみが必要であることが指摘された。</p> <p>春のWSについては小学校側から7/23~25という提案があったこと、7~8月は能楽師側も比較的スケジュールが空いていること、大学の試験期間もほぼ終わりであることからこの3日間のうち1日を利用し「能祭り」を開くことが決定した。</p> <p><能祭り詳細></p> <p>日時・7/23~25中の1日、13:00~15:00(小学校側と調整)</p> <p>参加者・三年生60人とその保護者</p> <p>※浴衣着用</p> <p>流れ・開会式 於・アリーナ(体育館)</p> <p>祭り…アリーナ、教室、廊下を利用</p> <p>太鼓・型・装束・記念撮影の各ブースを自由にまわってもらう</p> <p>閉会式 於・アリーナ</p> <p>さらに具体的な企画にするためB(文書担当)・A(送受信担当)を中心に小学校と連絡をとり、Gを中心に企画書の原案を作成することとなった。</p> <p>●一週間のスケジュールとタスク</p> <p>土・日 小学校への問い合わせ…文面作成(B)</p> <p>企画書原案作成(G)</p> <p>月曜 小学校への問い合わせ…送信・受信およびメンバーへの連絡(A)</p> <p>水曜 企画会議…昼休みに寒梅館1階和室で行う(可能なメンバー全員)</p> | | |

金曜 小学校訪問、先生方との初顔合わせと企画のプレゼン…4限（全員）
京都薪能…5時半開演 於・平安神宮（希望者）

※ 各自今日の内容をふまえて自分のスケジュールを立てて行動し、1週間の活動をまとめた報告書を毎週木曜22時までにTに提出すること

（注：活動報告書テンプレートを、同志社大学ホームページからダウンロードして使用）