

		6/17~6/23	6/24~6/30	7/1~7/7	7/8~7/14	7/15~7/21	7/22~7/26(WS当日)
仕 事 の 流 れ	リーダー	保護者向け説明文書作成					
	サブ	当日の機材確認					
		企画書作成 6/26(月)					
		中間報告会準備 (7/15発表日)					
	渉外	1回WS(準備・当日)に関わる外部協力者への協力要請(ビデオスタッフやPC処理、能楽部等)					
		能楽師さんとの交渉					
		大学内およびマスコミに向けて広報を行ってもよいか、小学校に確認をとる					
		太鼓の手配(6台)					
展示物(装束・面など)の交渉							
児童への広報(ポスターや冊子で)が可能か、小学校に確認をとる							
著作権関係の対応							
広報	広報課へ行って学内広報確認		プレスリリースの作成				
	マスコミへの広報						
	協力要請の提示、広報課の承認を得る						
会計	WS用スタンプカードとはんこ作り						